

# RDO, do cronograma à assinatura

## Manual de uso do SIGE

Este manual segue um dia de obra inteiro, na ordem em que ele acontece no sistema: as atividades vêm do cronograma, o encarregado lança efetivo, terceiros, avanço, ocorrências e fotos, salva, submete, o gestor confere, o encarregado assina, o gestor aprova — e, se um erro aparecer depois, retifica.

Em cada tela, as caixas numeradas marcam o que precisa ser preenchido. Os campos com \* são obrigatórios. A regra por trás de cada passo está no capítulo "RDO — Padrão de Preenchimento" do manual do sistema (/manual).

## Antes de tudo

Entrar, e entender de onde o RDO vem.

### 1. Entrar no sistema

Quem faz: **qualquer pessoa** · Onde: /login

Quem lança RDO entra com o próprio usuário. O que aparece depois depende do papel na obra: apontador lança e assina; gestor reabre e aprova.

The image shows a login form with three numbered steps indicated by orange circles on the left. Step 1 is for the 'Username' field, which has a user icon. Step 2 is for the 'Senha' (Password) field, which has a lock icon. Step 3 is the 'Entrar' (Login) button, which is a large blue button with a right arrow icon. The form has a dark blue header, a dark grey body, and a blue footer.

| # | Campo               | O que preencher |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Usuário ou e-mail * | Obrigatório.    |
| 2 | Senha *             | Obrigatório.    |
| 3 | Entrar              | —               |

## 2. O RDO é alimentado pelo cronograma

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /cronograma/obra/125046

As atividades que você vai apontar no RDO são ESTAS. O RDO não tem lista própria: ele lê o cronograma da obra, e cada apontamento volta para cá como avanço.

| # | NOME DA TAREFA                          | DUR. | INÍCIO (PLAN.) | TÉRMINO (PLAN.) | PRED. | QTD / UN. | RESPONSÁVEL | % PLANEJADO | % REALIZADO |
|---|-----------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ▼ Fundações                             | 149d | 03/08/26       | 30/12/26        | —     | —         | Empresa     | 10%         | 0.0%        |
| 2 | Estacas hélice contínua                 | 149d | 03/08/26       | 30/12/26        | —     | 120 un    | Terceiros   | —           | Pendente    |
| 3 | Blocos de coroamento                    | 142d | 10/08/26       | 30/12/26        | —     | 24 un     | Empresa     | 7%          | 0%          |
| 4 | ▼ Estrutura metálica                    | 135d | 17/08/26       | 30/12/26        | —     | —         | Empresa     | 3%          | 0.0%        |
| 5 | Montagem de pilares                     | 135d | 17/08/26       | 30/12/26        | —     | —         | Empresa     | 3%          | 0%          |
| 6 | Liberção da estrutura pela fiscalização | 1d   | 30/12/26       | 30/12/26        | —     | —         | Empresa     | 0%          | 0%          |

| # | Campo         | O que preencher                                                                                                          |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | As atividades | Só as folhas (sem filhas) recebem apontamento. As fases somam as filhas.                                                 |
| 2 | Qtd / Un.     | Atividade com quantidade e unidade é apontada por QUANTIDADE executada no dia. Sem quantidade, por percentual acumulado. |
| 3 | Responsável   | "terceiros" é equipe de terceiro — mas o botão de terceiro existe em qualquer atividade.                                 |
| 4 | % Realizado   | Calculado automaticamente pelos apontamentos do RDO. Ninguém digita aqui.                                                |

**Atenção:** RDO em rascunho NÃO mexe nesta coluna. Só o RDO submetido.

### 3. Os RDOs da obra

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdos

Um RDO por obra, por dia trabalhado. Aqui você vê o que já foi lançado e cria o de hoje.

SIGE

RDOs

Veículos

manualrdo\_encarregado

Relatórios Diários de Obra

Selecione uma obra para ver seus RDOs

1

Galpão Logístico Vila Norte

MRDO-01

Sem RDOs ainda

0 RDOs

>

2

+ Novo RDO

| # | Campo    | O que preencher |
|---|----------|-----------------|
| 1 | A obra   | —               |
| 2 | Novo RDO | —               |

# Ato 1 — Preencher o dia

Do cabeçalho às fotos, na ordem em que a tela pede.

## 4. Obra, data e clima

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/novo?obra\_id=125046

O cabeçalho do dia: qual obra, que dia, como estava o tempo. A data é a do dia trabalhado — e o RDO é lançado no mesmo dia.

SIGE RDOs Veículos manualdo\_encarregado

Relatório Diário de Obra (RDO)  
Sistema moderno e intuitivo para registro de atividades diárias

Voltar

Informações Básicas

1 Obra

2 Data do Relatório

3 Clima geral

4 Temperatura média

Condições de trabalho

Equipamentos

Adicionar

Equipamento / Ferramenta Quantidade Horas de uso Estado de conservação

Deixe vazio para não registrar equipamentos.

Ocorrências

Adicionar

Tipo Severidade Descrição Status

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todas Recolher todas

Filtrar tarefas por nome...

Fundações

Planejado 10.1%

Realizado — Atrasado 0.0%

Estrutura metálica

Planejado 3.7%

Realizado — Atrasado 0.0%

Fotos do RDO

Selezione fotos para anexar ao RDO  
JPG, PNG, GIF, WEBP - Máximo 5MB por foto

Câmera Galeria

As fotos serão enviadas junto com o RDO quando você clicar em "Finalizar RDO"

Observações e Ocorrências

Observações Finais

Descreva observações importantes, problemas encontrados, entregas recebidas, etc.

Voltar Finalizar RDO

| # | Campo  | O que preencher |
|---|--------|-----------------|
| 1 | Obra * | Obrigatório.    |

|   |               |                                                                                             |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Data do RDO * | A data do dia trabalhado — lançado NO MESMO DIA. Dois dias de atraso é motivo de devolução. |
| 3 | Clima         | É o que sustenta a ocorrência de chuva quando ela vira discussão de prazo.                  |
| 4 | Temperatura   | —                                                                                           |

**O que acontece:** Ao escolher a obra, as atividades do cronograma aparecem abaixo.

## 5. As atividades, dentro do RDO

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

São as mesmas atividades do cronograma, agrupadas por fase — a fase abre recolhida; "Expandir todas" mostra as folhas. Em cada linha: onde apontar o avanço, e os dois botões — equipe própria e terceiro.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todas Recolher todas

Filtrar tarefas por nome...

**Fundações** 2 subtarefas

Planejado 10.1%

Realizado — Atrasado 0.0%

Estacas hélice contínua Terceiros Concluído

Blocos de coroamento Empresa Total: 24 un · Acum: 0 un · Saldo: 24 un Hoje 7.0%

Planejado 7.0%

Realizado — Atrasado 0.0%

**Estrutura metálica** 2 subtarefas

Planejado 3.7%

Realizado — Atrasado 0.0%

Montagem de pilares Empresa Ant: 0.0% % accl % 3.7%

Planejado 3.7%

Realizado — Atrasado 0.0%

Liberação da estrutura pela fiscalização Empresa Marco concluído 0.0%

Planejado 0.0%

Realizado — Em dia 0.0%

| # | Campo                       | O que preencher                                                                      |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Expandir todas              | As fases vêm fechadas. Só a folha recebe apontamento.                                |
| 2 | As atividades do cronograma | —                                                                                    |
| 3 | Quantidade de HOJE          | Atividade por quantidade: o que foi executado hoje, não o acumulado. O sistema soma. |
| 4 | Percentual ACUMULADO        | Atividade por percentual: o acumulado da atividade, não o do dia.                    |
| 5 | Marco                       | Marque só no dia em que ele de fato ocorreu.                                         |
| 6 | Equipe própria              | —                                                                                    |
| 7 | Terceiro                    | Existe em qualquer atividade, inclusive nas nossas.                                  |

## 6. Equipe própria — só quem é operacional

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

A lista traz só o pessoal OPERACIONAL. A Ana, do escritório, não aparece — a função dela está marcada como administrativa.

 **Blocos de coroamento** 

1

 Buscar funcionário...

2

 **Davi Montador** 

 **Lucas Soldador** 

 **Mateus Lira** 

 **Alocados nesta atividade**  
*Nenhum funcionário alocado*

 **Confirmar**

| # | Campo                 | O que preencher                                                                                                                      |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Buscar pelo nome      | —                                                                                                                                    |
| 2 | Quem pode ser alocado | Quem trabalhou e não aparece aqui está com a função marcada como administrativa no cadastro — avise o escritório, não deixe de fora. |

## 7. Quem esteve, e quantas horas

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

Cada pessoa com as horas NESTA atividade. Quem trabalhou em duas atividades aparece nas duas, com as horas divididas — a soma bate com a jornada.

 **Blocos de coroamento** 



 **Lucas Soldador** 

Soldador

 **Mateus Lira** 

Encarregado

 **Alocados nesta atividade**

 **Davi Montador**

Montador

8

h



 **Pedro Ajudante**

Montador

8

h



 **Confirmar**

| # | Campo                    | O que preencher |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Alocados nesta atividade | —               |
| 2 | Horas de cada um *       | Obrigatório.    |
| 3 | Confirmar                | —               |

**Atenção:** Não é aceito: escrever o efetivo em observação, ou só o número de pessoas sem dizer quem.

## 8. Equipe de terceiro

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

"Abraão, 11 pessoas" deixa de ser anotação no papel: nome do cadastro, quantidade de pessoas, horas e — se houver medida física do dia — a produção.

 Apontamento de Subempreitada 

**Tarefa do cronograma \***

Estacas hélice contínua (un) 

Apenas tarefas com responsável "Subempreitada" são listadas.

**Subempreiteiro \***

1  Abraão Fundações — Fundações

2

3

4

Produt. (qtd/HH)

**Observações**

Cancelar 

| # | Campo                    | O que preencher                                                                                      |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terceiro (do cadastro) * | Não está cadastrado? Peça o cadastro ao escritório.                                                  |
| 2 | Quantidade de pessoas *  | É este número que responde depois "em quantos dias, com quantos homens".                             |
| 3 | Horas da equipe          | —                                                                                                    |
| 4 | Produção do dia          | Só quando houver medida física (un, m², m³). Sem medida, zero — registrar efetivo NÃO move o avanço. |
| 5 | Salvar                   | —                                                                                                    |

**Atenção:** Não é aceito: anotar "11 pessoas" em observação, ou pular o terceiro porque a atividade é nossa.

## 9. O avanço de quem andou hoje

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

Aponte só as atividades que andaram. Quantidade é a de HOJE; percentual é o ACUMULADO; marco só no dia em que ocorreu.

SIGE

RDOs

Veículos

manualrdo\_encarregado

Fundações

Planejado

Realizado — Atrasado

10.1%

0.0%

2 subtarefas

Estacas hélice contínua

Terceiros

Concluído

1

Blocos de coroamento

Empresa

Total: 24 un · Acum: 0 un · Saldo: 24 un

2

un

2

Planejado

Realizado — Atrasado

7.0%

0.0%

Anterior 0.0% → +2 un hoje → 8.3% acumulado

Estrutura metálica

Planejado

Realizado — Atrasado

3.7%

0.0%

2 subtarefas

Montagem de pilares

Empresa

Ant: 0.0%

15

%

Planejado

Realizado — Atrasado

3.7%

0.0%

Anterior 0.0% → incremento +15.0 pp

Liberação da estrutura pela fiscalização

Empresa

Marco concluído

Planejado

Realizado — Em dia

0.0%

0.0%

| # | Campo                   | O que preencher                             |
|---|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Blocos: 2 hoje          | —                                           |
| 2 | Pilares: 15 % acumulado | —                                           |
| 3 | Marco: em branco        | A liberação ainda não aconteceu. Em branco. |

**Atenção:** Não é aceito: repetir o número da véspera para "não deixar vazio", nem apontar 100 % "porque está quase acabando".

## 10. O que aconteceu, quando e qual o efeito

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

"Choveu" não é ocorrência. "Chuva das 10h às 14h, concretagem do bloco B3 adiada" é: diz o que, quando e o efeito.

**⚠ Ocorrências**

+ Adicionar

1

Tipo

Clima

2

Severidade

Média

3

Descrição

4h — concretagem do bloco B3 adiada para amanhã

Status

Pendente

✕

ⓘ

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

| # | Campo                   | O que preencher |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Tipo *                  | Obrigatório.    |
| 2 | Severidade              | —               |
| 3 | O que, quando, efeito * | Obrigatório.    |

**Atenção:** Não é aceito: dia em que a produção caiu sem ocorrência que explique.

## 11. Três fotos, no mínimo

Quem faz: **o encarregado (apontador da obra)** · Onde: (mesma tela)

Uma da frente de serviço no início, uma do que foi executado, uma de cada ocorrência física. A foto tem de deixar ver ONDE é.

Relatório Diário de Obra (RDO)

Sistema moderno e intuitivo para registro de atividades diárias

Voltar

Informações Básicas

Obra

Gelejo Logístico Via Norte

Data do Relatório

06/21/2026

Clima geral

Envolado

Temperatura média

29°C

Condições de trabalho

Selecione

Equipamentos

Adicionar

Equipamento / Ferramenta

Deixe vazio para não registrar equipamentos.

Quantidade

Horas de uso

Estado de conservação

Ocorrências

Adicionar

Tipo

Severidade

Descrição

Status

Clima

Média

Chuva das 10h às 14h — correteagem do bloco B3 a

Pendente

Deixe vazio para não registrar ocorrências.

Apontamento de Produção — Cronograma

Expandir todos

Recolher todos

Filtrar tarefas por nome...

Fundações

2 subitens

Planejado

10.1%

Realizado — Atrasado

0.0%

Estacas hélice continua

Avanço

Concluido

Est. Blocos de concreto

Avanço

Total: 24 un. Acum.: 0 un. Saida: 24 un. 2 un. 7.0%

Planejado

7.0%

Realizado — Atrasado

0.0%

Anterior 0.0% → +2 un hoje → 8.3% acumulada

Estrutura metálica

2 subitens

Planejado

3.7%

Realizado — Atrasado

0.0%

Montagem de pilares

Avanço

Av.: 0.0% 15 %

Planejado

3.7%

Realizado — Atrasado

0.0%

Anterior 0.0% → Incremento +15.0 pp

Liberação da estrutura pela fiscalização

Avanço

Marcos concluido

Planejado

0.0%

Realizado — Em dia

0.0%

SIQIE

RODs

Ativculos

Instruções em carregado

Selecione fotos para anexar ao RDO

JPG, PNG, GIF, WEBP - máximo 1MB por foto

Câmera

Galeria

#1

foto1.png

4 KB

Legenda da foto #1

#2

foto2.png

5 KB

Legenda da foto #2

#3

foto3.png

6 KB

Legenda da foto #3

As fotos serão enviadas junto com o RDO quando você clicar em "Finalizar RDO"

Observações e Ocorrências

Observações Finais

Préte de serviço liberada às 7h. Chuva das 10h às 14h.

Voltar

Finalizar RDO

| # | Campo              | O que preencher |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | As fotos anexadas  | —               |
| 2 | Observações finais | —               |

**Atenção:** Ocorrência física (dano, interdição, material errado, alagamento) sem foto é motivo de devolução.

## 12. Salvo — mas ainda é rascunho

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: (mesma tela)

O RDO nasce em RASCUNHO: é o estado em que ainda se corrige à vontade, quantas vezes for preciso, durante o dia. Rascunho é um dia em aberto — quem fecha o dia é o Submeter.

| # | Campo                      | O que preencher                                                                         |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | O estado: Rascunho         | —                                                                                       |
| 2 | Submeter — o próximo passo | Os botões disponíveis mudam com o estado: são eles que dizem o que ainda dá para fazer. |

**Atenção:** RDO esquecido em rascunho é dia sem fecho: sem assinatura, sem valor de documento, e o escritório não considera o dia lançado. É o sexto motivo da lista de devolução.

# Ato 2 — Fechar o dia

Submeter, corrigir se preciso, assinar. Depois disso o documento não se mexe — se retifica.

## 13. Submeter: o fecho do dia

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/{rdo\_id}

Submeter fecha o dia: a partir daqui o RDO só muda se o gestor reabrir, e ele entra na fila de assinatura. No fim do DIA, não no fim da semana.



| # | Campo                     | O que preencher |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | O estado: Preenchido      | —               |
| 2 | Assinar — o próximo passo | —               |

**O que acontece:** O dia está preenchido. O próximo botão é Assinar.

## 14. Errou? O gestor reabre

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo\_id}

Enquanto está PREENCHIDO, o RDO ainda é corrigível: o gestor reabre (com motivo), ele volta a rascunho, você corrige e submete de novo.



### Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

1 Rascunho

2 Submeter

Exportar PDF

Voltar

| # | Campo               | O que preencher |
|---|---------------------|-----------------|
| 1 | Voltou a Rascunho   | —               |
| 2 | Submeter reapareceu | —               |

**Atenção:** O motivo é obrigatório e fica registrado. Aqui: "Faltou a hora da chuva na ocorrência".

## 15. Corrigiu, submete de novo

Quem faz: o encarregado (apontador da obra) · Onde: /rdo/{rdo\_id}

O mesmo botão. O histórico guarda a reabertura e a nova submissão.



**Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026**

RDO RDO-169871-2026-001

1

Preenchido

2

Assinar

Reabrir

Exportar PDF

Voltar

| # | Campo                | O que preencher |
|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Preenchido outra vez | —               |
| 2 | Assinar              | —               |

## 16. Assinar: vira documento

Quem faz: **o encarregado (apontador da obra)** · Onde: `/rdo/{rdo_id}`

A assinatura é o que dá ao RDO valor de documento. Depois dela, nada mais é editado — de propósito.

### Assinaturas

| Papel    | Assinado por | Cargo       | Data/hora (UTC)     | IP        | Hash SHA-256        |
|----------|--------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Executor | Mateus Lira  | Encarregado | 21/08/2026 17:28:11 | 127.0.0.1 | 221f77776ef3317c... |

| # | Campo                                        | O que preencher                          |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | A assinatura registrada: quem, como e quando | Daqui em diante nenhum campo é editável. |

**Atenção:** Nunca crie um segundo RDO do mesmo dia "por fora" para consertar. Ou se reabre antes de assinar, ou se retifica depois.

# 17. Aprovar: o aceite do gestor

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo\_id}

O gestor da obra aceita o dia. Estado final.

SIGE

100%

Atividade

monstado.gestor

RDO RDO-169871-2026-001

X

Galpão Logístico Vila Norte

21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-001

Notificar

Exportar PDF

Voltar

Assinaturas

| Posto    | Assinado por | Cargo          | Data/hora (UTC)     | IP        | Hash SHA-256    |
|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Executar | Matheus Lima | Encarregado    | 21/08/2026 17:28:11 | 127.0.0.1 | 2d777f4e7057... |
| Gestor   | Carla Nunes  | Gestor da obra | 21/08/2026 17:28:15 | 127.0.0.1 | 2d777f4e7057... |

2 SUBATIVIDADES EXECUTADAS

2 FUNCIONÁRIOS

7.5% PROGRESSO DIA OBRA

16.0h HORAS TRABALHADAS

Informações Básicas

Obra:

Galpão Logístico Vila Norte

Data:

21/08/2026

Criado por:

Matheus Lima

Criado em:

21/08/2026 17:27

Local:

3 Campos

Status:

Em andamento

Condições Climáticas

CLIMA LOCAL

Ensolelhado

TEMPERATURA MÉDIA

29°C

Observações Gerais

Fonte de serviço liberada às 7h. Chuva das 10h às 14h.

Produção do Dia — Cronograma V2

1 Blocos de armazenamento

Totais: 2.0 (0 us) / 2.0 (0 us) / 2.0 (0 us)

Planejado: 2.0%

Realizado: 2.0%

2 Montagem de pilares

Planejado: 2.0%

Realizado: 2.0%

Custos Gerados — Contas a Pagar

Atenção: Ao finalizar o RDO, custos de mão de obra (diários, VM e VT de diáristas) são lançados automaticamente em Contas a Pagar. Nenhum custo foi imputado vinculado a este RDO.

Ver Contas a Pagar desta obra

Ocorrências (1)

1 Ocorrência

2 Ocorrências

3 Ocorrências

4 Ocorrências

Chuva das 10h às 14h — cancelamento do bloco B3 adiantado para amanhã

Mão de Obra (2 funcionários)

Davi Montador

Montador

8.0h

1 atividade

2 Blocos de armazenamento (B.000)

Pedro Ajudante

Montador

8.0h

1 atividade

2 Blocos de armazenamento (B.000)

Fotos do RDO (3 fotos)

| # | Campo                                          | O que preencher |
|---|------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | O estado: Aprovado                             | —               |
| 2 | O único botão que resta é Retificar            | —               |
| 3 | Duas assinaturas: quem executou e quem aprovou | —               |

## 18. Achou erro depois? Retifica

Quem faz: o gestor da obra · Onde: /rdo/{rdo\_id}

Um documento de data não se apaga — se retifica. O sistema emite um NOVO RDO da mesma data, e marca o original como retificado. Os dois ficam, e a correção é rastreável.



### Galpão Logístico Vila Norte | 21/08/2026

RDO RDO-169871-2026-002

1 Rascunho

2 Submeter

Exportar PDF

Voltar

| # | Campo                                 | O que preencher |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | O retificador nasce em Rascunho       | —               |
| 2 | Preencha e submeta pelo mesmo caminho | —               |

**O que acontece:** Motivo registrado: "Quantidade de estacas do dia era 5, não 6". Preencha o retificador como o original, dizendo o que o primeiro deveria ter dito, e feche pelo mesmo caminho.