

	04/06/2026	22/06/2026	10/10/2026
ACEITA DA PROPOSTA			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS			
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE			
ENTREGA DA OBRA			