

|                                   | 04/06/2026 | 22/06/2026 | 05/10/2026 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ACEITA DA PROPOSTA                |            |            |            |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS |            |            |            |
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE             |            |            |            |
| ENTREGA DA OBRA                   |            |            |            |